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[bookmark: _GoBack]Mit den nachfolgenden Punkten wird geprüft, ob ein geplantes Projekt realisierbar ist. Leitend sind vorhandene und messbare Kennzahlen in der Organisation. Nicht messbare Kennzahlen sind Basis von Erfahrungswerten und sollten im Vier-Augen-Prinzip geschätzt werden (Unterschrift beider Prüfer am Ende des Dokuments).

	Fachliche und technische Machbarkeit
	Ja
	Nein

	Ist das vorhandene Wissen im Projektkernteam ausreichend?
	☐	☐
	Sind die technischen Anforderungen erfüllbar (z.B. IT-Ausstattung)?
	☐	☐
	Sind die fachlichen Anforderungen realistisch?
	☐	☐
	Gibt es fachliche Risiken (z.B. fehlendes Wissen zur Durchführbarkeit)?
	☐	☐


	Organisatorische Machbarkeit

	Sind die organisatorischen Strukturen für das Projekt gegeben?
	☐	☐
	Ändert sich die Aufbau- bzw. Ablauforganisation oder die bisherige Zusammenarbeit von Organisationseinheiten?
	☐	☐
	Ändern sich Stellen, Funktionen oder Rollen?
	☐	☐
	Welche organisatorischen und personellen Veränderungen kann das Projekt für betroffene Organisationseinheiten haben?
Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

	Welche Maßnahmen können für die Bereiche unterstützend sein?
Klicken Sie hier, um Text einzugeben.



	Wirtschaftliche Machbarkeit

	Reichen finanzielle und personelle Ressourcen aus?
	☐	☐
	Welche Ergebnisse liefert die Kostenplanung?
Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

	Wurden die Kosten realistisch in Bezug zum Terminplan gesetzt (wann fallen die Kosten an)?
Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

	Welche Risiken entstehen auf der Finanzierungsseite des Projekts und welche Maßnahmen wurden getroffen, um den Risiken entgegenzuwirken?
Klicken Sie hier, um Text einzugeben.



	Zeigen die Analyseergebnisse (z.B. SWOT) insgesamt eine Machbarkeit an?
	☐	☐


Sofern sich Zweifel an der Realisierbarkeit des Projekts ergeben, können vor Abbruch folgende Maßnahmen ergriffen werden: 

· Durchführung einer Machbarkeitsstudie (Projekt als Vorstudie)
· Hinzuziehung externer Beratung 
· Projektdurchführung trotz hohen Risikos

(In seltenen Fällen muss ein Projekt aufgrund fehlender Machbarkeit abgebrochen werden).


Datum: ________________		Machbarkeit bewertet von: ____________________________


 

· Die Machbarkeitsbewertung ist plausibel und wird abgenommen: 

Datum: ________________ Auftraggeber: _______________________	 



· Die Machbarkeitsbewertung wird nicht abgenommen. Folgende Nachbesserungen sind erforderlich:  

☐ Detaillierterer Kostenplan		☐ Terminplanung		☐ Qualitätskriterien	
☐ Sonstige Nachbesserungen: ___________________________________________

Datum: ________________ Auftraggeber: _______________________	 



· Die Machbarkeitsbewertung wird nicht abgenommen: 

Datum: ________________ Auftraggeber: _______________________	 
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